


Календарный план график работ  
Текущий ремонт уличного освещения с Каракаго.

	Наименование вида работ	2020 г												2021 г			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
1	Подготовительные работы, поставка оборудования																
2	Изготовление металлоконструкций для крепления изоляторов																
3	Изготовление трансформаторных подстанций																
4	Монтаж ВЛ-10 кВ																
5	Монтаж ВЛ-0,4 кВ																
6	Установка приборов учёта																
7	Установка трансформаторных подстанций																
8	Пусконаладочные работы																

Генеральный директор

(ФИО)






Календарный план график работ  
Текущий ремонт уличного освещения г. Булаево.

Верхняя  
И.О. провозимости  
жамандалық  
Транспорт және автомобиль жолы ағадымдық қинамалық менеджері  
Ақулов Е.А.

		2020 г												2021 г					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
	Наименование вида работ																		
	Подготовительные работы, поставка																		
1	оборудования																		
2	Изготовление металлоконструкций для																		
	крепления изоляторов																		
	Изготовление трансформаторных																		
3	подстанций																		
4	Монтаж ВЛ-10 кВ																		
5	Монтаж ВЛ-0,4 кВ																		
6	Установка приборов учёта																		
	Установка трансформаторных																		
7	подстанций																		
8	Пусконаладочные работы																		



Генеральный директор